

2723-23/2014.

a 84/2014. (III.26.) ÖKT. számú határozattal jóváhagyott

**LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVRE SZÓLÓ**  
**ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE**

a 140/2014. (IV.30.) ÖKT. számú határozat, a 228/2014. (VII.08.) ÖKT. számú határozat és a 236/2014. (VII.17.) ÖKT. számú határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetben

## I. SZOLGÁLTATÁSOK

### 1) Közterületek tisztításával és karbantartásával kapcsolatos feladatok; közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok ellátása

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend megnevezése	Tervezett eljárási típus megnevezése	Sor kerül-e vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje	Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja	A közbeszerzés speciális – elsősorban műszaki, környezetvédelmi – követelményei-nek meghatározásáért felelős megnevezése, a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának fő felelőse	Közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó információk
77300000-3 77310000-6 77312000-0 77312100-1 77313000-7 77340000-5	a) Lenti város központi belterületén és városrészeiben lévő közterületek tisztításával és karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása.	I.a) Közutak és hozzájuk kapcsolódóan kiépített személygépkocsi parkolók, járdák padkáinak kaszálása, kézi, illetve gépi seprése, nyári hónapokban locsolása. A kiemelt szegélyezéssel ellátott utak rendszeres sarabolása, a csapadécsatorna hálózat víznyelőinek tisztítása. A térburkolatok gyommentesítése, gyomirtása. A sarabolásból és a csatornatisztításból keletkező hulladék elszállítása. A központi belterületen és a városrészekben lévő kerékpárutak padkáinak zöldterületek kaszálása, kaszálék seprése.	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2015. év	2014. II. félév	aljegyző, titkársági csoportvezető, műszaki csoportvezető	
	b) Lenti város központi belterületén és városrészeiben közparkok fenntartásával, gondozásával, építésével kapcsolatos feladatok ellátása.	b) Közterületek zöldfelületeinek, parkjainak szükség szerinti kaszálása, a kaszálék összegyűjtése, elszállítása. A parkok és a játszótereken lévő nem burkolt közlekedő felületek (parkolók) gépi seprése, karbantartása. Kialakított virágágyak ápolása, öntözése, gondozása. Közterületen lévő fák, bokrok, díszcserjék rendszeres gondozása, nyírása, a nyesedék elszállítása. A fákról lehullott lombot szükség szerinti összetakarítása és elszállítása.							

## 2) Téli síkosság-mentesítési és hóeltakarítási feladatok ellátása

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend megnevezése	Tervezett eljárási típus megnevezése	Sor kerül-e vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje	Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja	A közbeszerzés speciális – elsősorban műszaki, környezetvédelmi – követelményeinek meghatározásáért felelős megnevezése, a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának fő felelőse	Közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó információk
90620000-9 90630000-2	Lenti város központi belterületén és a városrészek területén téli síkosság-mentesítési és hóeltakarítási feladatok ellátása.	Téli síkosság-mentesítési és hóeltakarítási feladatok elvégzése a közúton, járdákon, kerékpárutakon.	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2015. év	2014. II. félév	aljegyző, titkársági csoportvezető, műszaki csoportvezető	

## 3) Hitelnyújtási szolgáltatások<sup>1</sup>

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend megnevezése	Tervezett eljárási típus megnevezése	Sor kerül-e vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje	Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja	A közbeszerzés speciális – elsősorban műszaki, környezetvédelmi – követelményeinek meghatározásáért felelős megnevezése, a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának fő felelőse	Közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó információk
66113000-5	Kölcsön-szerződés keretében beruházási célú fejlesztési hitel felvétele	A következő pályázathoz szükséges önrész biztosítására: NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című pályázat keretében gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben	uniós eljárásrend	hirdetmény közzétételével induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárás	nem	2014. I. félév	2014. II. félév	titkársági csoportvezető, pénzügyi osztályvezető	

<sup>1</sup> Módosítva a 140/2014. (IV.30.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 65/2014. (III. 26.) ÖKT. számú határozata alapján az Új Széchenyi Terv Nyugat-Dunántúli Operatív Program NYDOP-2.1.1/B-14 kódszámú, „A régió kiemelt, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdőinek fejlesztése és szolgáltatásbővítése” című komponenséhez pályázatot nyújtott be „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” címmel. Lenti Város Önkormányzata a beruházás állami támogatáson felüli részéből az önrészt hiteltől kívánja biztosítani, erre tekintettel a NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című pályázathoz kapcsolódóan az önrész biztosításához történő „Kölcsön-szerződés keretében beruházási célú fejlesztési hitel felvétele” érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége áll fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értelmében a becsült értékre tekintettel.

**4) NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című pályázat keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása<sup>2,3</sup>**

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend megnevezése	Tervezett eljárási típus megnevezése	Sor kerül-e vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje	Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja	A közbeszerzés speciális – elsősorban műszaki, környezetvédelmi – követelményeinek meghatározásáért felelős megnevezése, a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának fő felelőse	Közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó információk
71631000-0	NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés és Lentiben” című pályázat keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása	NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című pályázat keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása	Kbt. Harmadik Része, nemzeti értékhatárt meghaladó értékű közbeszerzési eljárás	Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli eljárás	nem	2015. szeptember 30.	2014. augusztus	projektmenedzsment	

<sup>2</sup> Módosítva a 228/2014. (VII.08.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: Lenti Város Önkormányzata NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című projektje keretében megvalósítandó e pontban hivatkozott szolgáltatás esetében közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége áll fenn a Kbt. értelmében a becsült értékre tekintettel.

<sup>3</sup> Módosítva a 236/2014. (VII.17.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: A Közreműködő Szervezet hozzájárult ahhoz, hogy a projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja 2015. június 30. helyett 2015. szeptember 30. legyen. Erre tekintettel szükséges a közbeszerzési terv NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című pályázattal összefüggő részeit a közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje vonatkozásában módosítani. Ezen túlmenően a pályázat keretében történő műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás típusa a „Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás” típusról a „Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli eljárás” típusra módosul.

**5) NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című pályázat keretében nyilvánossági, marketing feladatok ellátása<sup>4,5</sup>**

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend megnevezése	Tervezett eljárási típus megnevezése	Sor kerül-e vagy sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje	Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja	A közbeszerzés speciális – elsősorban műszaki, környezetvédelmi – követelményeinek meghatározásáért felelős megnevezése, a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának fő felelőse	Közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó információk
79342000-3	NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés és Lentiben” című pályázat keretében nyilvánossági, marketing feladatok ellátása	NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című pályázat keretében nyilvánossági, marketing feladatok ellátása	Kbt. Harmadik Része, nemzeti értékhatárt meghaladó értékű közbeszerzési eljárás	nyílt	nem	2015. szeptember 30.	2014. augusztus	projektmenedzsmet	

<sup>4</sup> Módosítva a 228/2014. (VII.08.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: Lenti Város Önkormányzata NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című projektje keretében megvalósítandó e pontban hivatkozott szolgáltatás esetében közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége áll fenn a Kbt. értelmében a becsült értékre tekintettel.

<sup>5</sup> Módosítva a 236/2014. (VII.17.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: A Közreműködő Szervezet hozzájárult ahhoz, hogy a projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja 2015. június 30. helyett 2015. szeptember 30. legyen. Erre tekintettel szükséges a közbeszerzési terv NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című pályázattal összefüggő részeit a közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje vonatkozásában módosítani.

## II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

### 1) Út - és mélyépítési munkák<sup>6</sup>

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend megnevezése	Tervezett eljárási típus megnevezése	Sor kerül-e vagy sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje	Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja	A közbeszerzés speciális – elsősorban műszaki, környezetvédelmi – követelményeinek meghatározásáért felelős megnevezése, a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának fő felelőse	Közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó információk
45233142-6 45233141-9 45213316-1 45233220-7 45232451-8	önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú utak, járdák, parkolók burkolatának karbantartási, felújítási munkái	- Lenti város önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú utak kátyúzási munkái - Lenti-Máhomfa kerékpárút felújítása - Lenti – Lenti-Mumor közötti kerékpárút és a Lenti-Mumor Bem utcai járda felújítási munkái - Lenti Város közigazgatási területén nyílt vízvezeték árkok iszapolása - Lenti, Tompa Mihály utca II. szakasz vízvezeték kiváltása (DN80/ff. tűzcsap-Bánffy M. utca közötti szakasz) - Lenti, Lentihegy 5739 hrsz. alatti (Hegyi bolt után lévő) út mészkövezése	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	nem	2014. I. félév	2014. I. félév	aljegyző, titkársági csoportvezető, műszaki csoportvezető	

<sup>6</sup> Módosítva a 228/2014. (VII.08.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: Lenti Város Önkormányzata a 2014. évi közbeszerzési tervben szereplő tervezett mélyépítési feladatokhoz képest az alábbi további mélyépítési munkák elvégzését kívánja megvalósítani 2014. évben, ezért az alábbi munkák szerepeltetése szükséges a közbeszerzési tervben:

- Lenti, Zrínyi M. utcai járda felújítása (410, 415 hrsz.)
- Lenti, Kápolnai utca aszfaltburkolatának felújítása (2688 hrsz.)
- Táncsics M. utcai járda aszfaltburkolatának felújítása
- Tompa M. utcánál lévő járda felújítása
- ProArt épületénél parkoló építése (85 hrsz.)
- ProArt épületéhez vezető út felújítása, térköves járda kialakítása, valamint épület körüli szivárgó készítése (138/29 és 85 hrsz.)

Lenti Város Önkormányzata a 2014. évi közbeszerzési tervben szereplő tervezett mélyépítési feladatok közül 2014. évben az alábbi mélyépítési munkákat nem kívánja megvalósítani, ezért ezen munkák törlésre kerülnek a tervből:

- Lenti, Lentihegy 5622 hrsz. alatti (Bolttól visszafelé vezető) út burkolatának felújítása
- Lenti, Lentihegy 6092 hrsz. alatti (Budahegyi) út aszfaltos szakaszának felújítása
- Lenti, 885 hrsz. alatti (Gyűjtő) út aszfaltburkolatának felújítása
- Füz utca aszfaltburkolatának felújítása
- Jókai utca aszfaltburkolatának felújítása
- Bethlen G. utca aszfaltburkolatának felújítása
- Tököli utca aszfaltburkolatának felújítása
- Tököli utcai járda burkolatának felújítása
- Ifjúság utca aszfaltburkolatának és járda aszfaltburkolatának felújítása
- Gyöngyvirág utca aszfaltburkolatának felújítása
- Kisfaludi utca aszfaltburkolatának felújítása
- Petőfi utca (III. és IV. háziorvosi rendelőnél lévő zsákutcaszakasz) aszfaltburkolatának felújítása

A 2014. évben ezidáig megvalósított és a 2014. évben ezt követően megvalósítani tervezett mélyépítési beruházások együttes becsült nettó értéke meghaladja a nettó 15.000.000-Ft nemzeti közbeszerzési értékhatárt, de nem éri el a 150.000.000 Ft-ot, ezért a továbbiakban is tervezhető a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása a mélyépítési munkák tekintetében.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lenti-Bárszentmihályfa temetőhöz felvezető út tömörítése</li> <li>- Lenti-Bárszentmihályfa, Bárhelyi harangláb mellett bevezető út bazaltozása</li> <li>- Lenti-Bárszentmihályfa kultúrház környezetének vízelvezetése</li> <li>- Lenti-Bárszentmihályfa, Mihályfai u. 79. előtti és túloldali árok meder tisztítása</li> <li>- Lenti-Máhomfa (0635/4. hrsz.) gépjárműforduló mészkövezése</li> <li>- Lenti-Máhomfa városrészben nyílt vízelvezető árkok gépi iszapolásának munkái</li> <li>- Lenti-Máhomfa városrészben útpadka zúzalékolása</li> <li>- Lenti-Máhomfa városrészben (0644. hrsz.) csóáteresz beépítés</li> <li>- Lenti-Máhomfa járda betonozása</li> <li>- Lentikápolna, Petőfi tér – Temető összekötő út közötti (0328., 2435. hrsz.) szakasz kavicsolása</li> <li>- Lenti Tompa Mihály utca kavicsolt szakaszának karbantartása</li> <li>- Lenti, Vörösmarty u. 24. szám mögötti parkolóknál lévő mészköves út karbantartása</li> </ul>							
<p>45233142-6 45233141-9 45213316-1 45233220-7 45232451-8</p>	<p>önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú utak, járdák, parkolók burkolatának karbantartási, felújítási munkái</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lenti, Lentihegy 5465 hrsz. alatti (Tölgyfa pince felé vezető) út aszfaltburkolatának felújítása</li> <li>- Lenti, Lentihegy 6581 hrsz. alatti (Csibodai) út burkolatának felújítása</li> <li>- Rozmaring utca aszfaltburkolatának felújítása</li> <li>- Tompa M. utca aszfaltburkolatának felújítása</li> <li>- Hársfa utca aszfaltburkolatának felújítása</li> <li>- Bárszentmihályfa, a Lenti, 3160 és 0457 hrsz. Alatti út aszfaltburkolatának felújítása</li> <li>- Bárszentmihályfa, Mihályfai kultúrház körüli buszforduló aszfaltozása</li> <li>- Lenti, Zrínyi M. utcai járda felújítása (410, 415 hrsz.)</li> <li>- Lenti, Kápolnai utca aszfaltburkolatának felújítása (2688 hrsz.)</li> <li>- Táncsics M. utcai járda aszfaltburkolatának felújítása</li> <li>- Tompa M. utcánál lévő járda felújítása</li> <li>- ProArt épületénél parkoló építése (85 hrsz.)</li> <li>- ProArt épületéhez vezető út felújítása, térköves járda kialakítása, valamint épület körüli szivárgó készítése (138/29 és 85 hrsz.)</li> </ul>	<p>Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)</p>	<p>Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás</p>	<p>nem</p>	<p>2014. II. félév</p>	<p>2014. II. félév</p>	<p>aljegyző, titkársági csoportvezető, műszaki csoportvezető</p>	

## 2) Közvilágítás bővítési munkák

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend megnevezése	Tervezett eljárási típus megnevezése	Sor kerül-e vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje	Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja	A közbeszerzés speciális – elsősorban műszaki, környezetvédelmi – követelményeinek meghatározásáért felelős megnevezése, a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának fő felelőse	Közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó információk
4531600-5	közvilágítási feladatok kivitelezése	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lenti, Hársfa utca közvilágítás kiépítése</li> <li>- Kossuth L. u. 1-3. mögötti szervizút és játszótér közvilágítás kiépítése</li> <li>- Vörösmarty u. 37-39. mögötti park közvilágítás kiépítése</li> <li>- Lentikápolna, temető felé vezető út közvilágítás kiépítése</li> <li>- Lenti, nagy temető belső világítás</li> <li>- Lenti városban és a városrészekben közvilágítási lámpatestek felszerelése</li> </ul>	Nemzeti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	nem	2014. II. félév	2014. II. félév	aljegyző, titkársági csoportvezető, műszaki csoportvezető	

**3) NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című pályázat keretében gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés kivitelezése, és hozzá kapcsolódó bútorok, tárgyi eszközök szállítása és beépítése kivitelezési szerződés keretében<sup>7, 8</sup>**

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend megnevezése	Tervezett eljárási típus megnevezése	Sor kerül-e vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje	Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja	A közbeszerzés speciális – elsősorban műszaki, környezetvédelmi – követelményeinek meghatározásáért felelős megnevezése, a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának fő felelőse	Közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó információk
45212000-6	NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés és Lentiben” című pályázat keretében gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés és kivitelezése, és hozzá kapcsolódó bútorok, tárgyi eszközök szállítása és beépítése kivitelezési szerződés keretében	NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című pályázat keretében <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés kivitelezése.</li> <li>- A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kiviteli tervek elkészítése a közbeszerzési eljárásban kiadásra kerülő tendertervek alapján.</li> <li>- A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a belső építészeti feladatok ellátása.</li> <li>- A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a szálloda teljes bútorzatának, valamint tárgyi eszközeinek (konyhagépek, egyéb berendezések, eszközök) szállítása és beépítése.</li> </ul>	Kbt. Második része, közösségi értékhatárt meghaladó értékű uniós közbeszerzési eljárás	nyílt	Előzetes összesített tájékoztató közzétételére sor került az alábbi feladatok tekintetében: Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés kivitelezése, kiviteli tervek elkészítése a közbeszerzési eljárásban kiadásra kerülő tendertervek alapján.  Előzetes összesített tájékoztató közzétételére nem került sor az alábbi feladatok tekintetében: Belső építészeti feladatok ellátása, a szálloda teljes bútorzatának, valamint tárgyi eszközeinek (konyhagépek, egyéb berendezések, eszközök) szállítása és beépítése.	2015. szeptember 30.	2014. augusztus	projektmenedzsment	

<sup>7</sup> Módosítva a 228/2014. (VII.08.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: Lenti Város Önkormányzata NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című projektje keretében megvalósítandó e pontban hivatkozott építési beruházás esetében közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége áll fenn a Kbt. értelmében a becsült értékre tekintettel.

<sup>8</sup> Módosítva a 236/2014. (VII.17.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: A Közreműködő Szervezet hozzájárult ahhoz, hogy a projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja 2015. június 30. helyett 2015. szeptember 30. legyen. Erre tekintettel szükséges a közbeszerzési terv NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című pályázattal összefüggő részeit a közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje vonatkozásában módosítani. Ezen túlmenően Lenti Város Önkormányzata a gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés kivitelezésére vonatkozó építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárást úgy kívánja kiírni, hogy a kivitelezéshez kapcsolódóan a nyertes ajánlattevő feladata lesz a kiviteli tervek elkészítése a közbeszerzési eljárásban kiadásra kerülő tendertervek alapján, a belső építészeti feladatok ellátása, a szálloda teljes bútorzatának, valamint tárgyi eszközeinek (konyhagépek, egyéb berendezések, eszközök) szállítása és beépítése; erre tekintettel a vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgya pontosításra került és a tárgyi eszközök (konyhagépek, egyéb berendezések, eszközök) beszerzése az árubeszerzések közül törlésre került.

#### 4) Lenti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése<sup>9</sup>

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend megnevezése	Tervezett eljárási típus megnevezése	Sor kerül-e vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje	Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja	A közbeszerzés speciális – elsősorban műszaki, környezetvédelmi – követelményeinek meghatározásáért felelős megnevezése, a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának fő felelőse	Közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó információk
45321000-3 45315000-8 45421100-5	Lenti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése	Az önkormányzat fenntartásában működő Lenti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületében hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési rendszer és elektromos rendszer fejlesztése	Kbt. Harmadik Része, nemzeti értékhatárt meghaladó értékű közbeszerzési eljárás	Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli eljárás	nem	2015. I. félév	2014. II. félév	műszaki csoportvezető, titkársági csoportvezető	

### III. ÁRUBESZERZÉSEK<sup>10, 11</sup>

Lenti, 2014. július 17.

**Horváth László sk.**  
**polgármester**

<sup>9</sup> Módosítva a 236/2014. (VII.17.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: Lenti Város Önkormányzata a fenntartásában működő Lenti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületenergetikai fejlesztését tervezi. Az építési beruházás becsült értéke meghaladja az építési beruházás tekintetében meghatározott Kbt. szerinti nettó 15.000.000-Ft nemzeti közbeszerzési értékhatárt, de várhatóan nem éri el a nettó 150.000.000-Ft-ot. Erre tekintettel az építési beruházás szerepeltetése szükséges a közbeszerzési tervben.

<sup>10</sup> Módosítva a 228/2014. (VII.08.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: Lenti Város Önkormányzata NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című projektje keretében megvalósítandó e pontban hivatkozott árubeszerzés esetében közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége áll fenn a Kbt. értelmében a becsült értékre tekintettel.

<sup>11</sup> Módosítva a 236/2014. (VII.17.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: A Közreműködő Szervezet hozzájárult ahhoz, hogy a projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja 2015. június 30. helyett 2015. szeptember 30. legyen. Erre tekintettel szükséges a közbeszerzési terv NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 jelű, „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című pályázattal összefüggő részeit a közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje vonatkozásában módosítani. Ezen túlmenően Lenti Város Önkormányzata a gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés kivitelezésére vonatkozó építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárást úgy kívánja kiírni, hogy a kivitelezéshez kapcsolódóan a nyertes ajánlattevő feladata lesz a kiviteli tervek elkészítése a közbeszerzési eljárásban kiadásra kerülő tendertervek alapján, a belső építészeti feladatok ellátása, a szálloda teljes bútorzatának, valamint tárgyi eszközeinek (konyhagépek, egyéb berendezések, eszközök) szállítása és beépítése; erre tekintettel a vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgya pontosításra került és a tárgyi eszközök (konyhagépek, egyéb berendezések, eszközök) beszerzése az árubeszerzések közül törlésre került.